



CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N°2/2026

OGGETTO: “INTERVENTI DI RIPRISTINO RETE IDRAULICA AGUGLIARO – SCOLO FRASSENELLA” : PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1

L'anno 2026 (duemilaventisei), addì 15 (quindici) del mese di Gennaio, alle ore 17:00, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25 su convocazione datata 8/1/2026 prot.n.122 disposta dal Presidente ai sensi dell'art.12 dello Statuto Consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso:

N.	COMPONENTI	PRESENTI		ASSENTI	
		PRESENZA	VIDEO	GIUSTIFICATI	INGIUSTIFICATI
1	Bertin Fabrizio <i>Presidente</i>	X			
2	Marcon Renzo <i>VicePresidente</i>	X			
3	Bertin Lorenzo	X			
4	Bertipaglia Davide			X	
5	Zanato Michele <i>Rappresentante Regionale</i>	X			
6	Danielli Michele <i>Presidente della Consulta</i>			X	
	Campion Claudia <i>Revisore dei Conti</i>			X	

Assiste alla seduta il Dirigente Tecnico, Ing.Michielon, il quale svolge le funzioni di **Segretario** su delega del Direttore Generale datata 14/1/2026.

Assume la **Presidenza del Consiglio di Amministrazione** il Presidente Bertin Fabrizio, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO N°02: “INTERVENTI DI RIPRISTINO RETE IDRAULICA AGUGLIARO – SCOLO FRASSENELLA” : PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICORDATO che:

- ✓ con delibera del Consiglio dei Ministri del 10/9/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle Province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza;
- ✓ con O.C.D.P.C. n.704 del 1/10/2020 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha nominato il Presidente della Regione del Veneto quale Commissario delegato per la realizzazione degli interventi necessari al superamento del contesto emergenziale in argomento;
- ✓ con decreto n.1485 del 05/12/2024 il Direttore della Direzione Regionale Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha approvato l'elenco degli interventi di cui all'O.C.D.P.C. n.704/2020 ed ha individuato il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo come Soggetto Attuatore, al quale sono state attribuite le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi, liquidazione, pagamento e rendicontazione;
- ✓ nel suddetto elenco risultava essere compreso anche l'intervento consortile denominato “Interventi di ripristino rete idraulica di Agugliaro – Scolo “Frassenella” dell'importo complessivo di euro 129.000,00;
- ✓ con propria deliberazione n. 97/2025 del 12/06/2025, si è approvato il Progetto Esecutivo “Interventi di ripristino rete idraulica di Agugliaro – Scolo “Frassenella” del complessivo importo di euro 129.000,00 e si è affidato l'incarico alla Struttura Consortile di procedere con l'affidamento dei relativi lavori ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023;
- ✓ con determinazione del Direttore Generale del 30/09/2025, è stato aggiudicato all'Operatore Economico La Cittadella s.n.c. di Codevigo l'appalto dei relativi lavori per l'importo contrattuale di euro 84.646,35, oltre I.V.A.;

ATTESO che, a seguito dell'aggiudicazione, si sono generate delle economie derivanti dal ribasso d'asta, quantificate in euro 17.929,99, che possono essere reimpiegate per l'esecuzione di nuovi lavori aggiuntivi, del tutto simili a quelli dell'appalto principale, precedentemente stralciati per l'esiguità del finanziamento concesso;

ATTESO che, come risulta dall'allegata Relazione datata 5/1/2026, è stata predisposta la Perizia Suppletiva e di Variante n. 1 ai sensi dell'art.120, comma 1, lettera c, e comma 2 del D.Lgs.n. 36/2023;

APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, su invito del Presidente, ha illustrato le tempistiche previste per l'esecuzione dei lavori;

RITENUTO di approvare la Perizia Suppletiva e di Variante n. 1 del progetto “Interventi di ripristino rete idraulica Agugliaro – Scolo Frassenella”, così come risultante dall'allegata Relazione datata 5/1/2026, che prevede un aumento di euro 18.655,91 rispetto all'importo originario di contratto dei lavori in appalto, oltre alla rimodulazione delle somme a disposizione del quadro economico;

Tutto ciò premesso

A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto

DELIBERA

1. di approvare la Perizia Suppletiva e di Variante n. 1 del progetto “Interventi di ripristino rete idraulica Agugliaro – Scolo Frassenella”, come risultante dalla Relazione datata 5/1/2026, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante;
2. di affidare alla Struttura Consortile l’incarico di procedere all’inoltro di tale Perizia agli Uffici Regionali al fine di acquisire l’approvazione di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.
Facciate: n.3

All.: n.1

IL SEGRETARIO
Luca Michielon

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e
s.m.i.)*

IL PRESIDENTE
Bertin Fabrizio

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e
s.m.i.)*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Consorziale a norma dell'art. 26 dello Statuto Consorziale e all'Albo Consorziale on-line all'indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi dell'art.32 della L.n.69/2009:

Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 23/01/2026;

Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _____

Il Segretario
Vettorello Dr. Stefano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all'Albo consortile e all'Albo informatico dell'Ente e che:

E' esecutiva dall'adozione (art.7, comma 9 della L.R.n.53/1993);

E' stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data _____;

Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 4 e 7 dell'art.7 della L.R.n.53/1993, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data _____;

E' divenuta esecutiva il _____ per presa d' atto/approvazione espressa dalla G.R.V. con nota prot. _____;

Sottoposta in data _____ all'approvazione della G.R.V. e forniti, in data _____, i chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _____ prot. _____, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta esecutiva in data _____;

Il Segretario
Vettorello Dr. Stefano

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO
Stefano Vettorello

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*



Consorzio di Bonifica ADIGE EUGANEO

Via Augustea, 25 - 35042 Este (PD) - Tel. 049-601563 Fax 049-50054

REGIONE del VENETO

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
DECRETO n. 1485 del 05/12/2024



O.C.D.P.C. 1018/2023 EX O.C.D.P.C. 704/2020 -
EVENTI METEOROLOGICI DELL' AGOSTO 2020 NELLE
PROVINCE DI BELLUNO, PADOVA, VERONA E VICENZA



INTERVENTI DI RIPRISTINO RETE IDRAULICA DI AGUGLIARO (VI) - SCOLO "FRASSENELLA"

CUP B57H21006710002

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1

RELAZIONE GENERALE E QUADRO TECNICO ECONOMICO

ALLEGATO:

2

CLASSIFICA:

7.2.33

IL DIRETTORE DEI LAVORI:

Ing.Lorenzo Frison

DATA:

05/01/2026

SCALA:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO:

Ing.Lorenzo Frison

1.	<i>PROGETTO ESECUTIVO E FINANZIAMENTO DEI LAVORI</i>	2
2.	<i>APPALTO</i>	4
3.	<i>PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1</i>	5
4.	<i>SOMME A DISPOSIZIONE</i>	6
5.	<i>QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO</i>	8

1. PROGETTO ESECUTIVO E FINANZIAMENTO DEI LAVORI

Con delibera del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2020 è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle Province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza.

Successivamente con OCDPC 704 del 01/10/2020 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha nominato il Presidente della Regione del Veneto quale Commissario delegato per la realizzazione degli interventi necessari al superamento del contesto emergenziale in argomento.

Le segnalazioni formulate dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo al Commissario delegato durante il periodo emergenziale, con l'attivazione della contabilità speciale finalizzata ad una rapida realizzazione degli interventi, non hanno trovato copertura economica.

Successivamente con OCDPC 1018 del 28/08/2023 si è statuito il subentro della Regione del Veneto all'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura", precedentemente individuata con OCDPC 943/2022.

Con Decreto n. 1485 del 05/12/2024, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha approvato l'elenco degli interventi afferente alla rimodulazione di cui all'OCDPC 704/2020 oltre ad individuare i Soggetti Attuatori ai quali sono attribuite le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi, liquidazione, pagamento e rendicontazione.

All'interno dell'elenco degli interventi, oggetto di rimodulazione, è ricompreso anche quello che riguarda il canale Frassenella in Comune di Agugliaro con i seguenti titoli e codici: n. progr. 254, "Interventi di ripristino rete idraulica di Agugliaro (VI) - scolo "Frassenella" - importo € 129.000,00 – CUP B57H21006710002, evento meteorico del 22-23 agosto 2020, DPGR 90/2020.

Il Progetto Esecutivo, approvato con Delibera Cda n.97/2025 del 12/06/2025, intitolato "Interventi di ripristino rete idraulica di Agugliaro (VI) – Scolo Frassenella" dell'importo complessivo di €. 129.000,00, prevedeva la sistemazione con presidi di sponda di un tratto della sponda destra idraulica e si sviluppavano a monte e a valle dell'immissione dello scolo Degora di Campiglia in due tratti rispettivamente di 185 m e di 114 m, per complessivi 299 m.

Tale opera di presidio doveva essere così realizzata:

- Scavo per la formazione del cassero;
- Fornitura ed infissione al piede della scarpata di pali in legno della lunghezza di 2,50 m e del diametro della testa del palo circa 17-23 cm, infissi ad un interasse di 25 cm l'uno dall'altro (4 pali per metro lineare);
- fornitura e posa di geotessile tessuto in propilene, atto a costituire idonea barriera filtrante per una larghezza in sezione variabile e pari a quella indicata negli elaborati progettuali;
- fornitura e posa in opera di ghiaione, diametro da 10 a 20 cm, o spezzato di cava 8/15, posto in opera a formazione di rivestimento di difese radenti, costipato e battuto;
- la finitura della sommità arginale con materiale terroso di risulta dallo scavo del cassero, previa asciugatura;

L'importo dei lavori a base d'asta ammontava a € 97'978,06 per lavori a misura, mentre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ammontavano ad € 1.365,00.

Segue quadro economico dell'opera relativo al Progetto esecutivo:

O.C.D.P.C. 1018/2022 ex O.C.D.P.C. 704/2020 - O.C.D.P.C. 1018/2022 EX O.C.D.P.C. 704/2020 - EVENTI METEOROLOGICI DELL' AGOSTO 2020 NELLE PROVINCE DI BELLUNO, VERONA E VICENZA. Decreto n. 1485 del 05/12/2024.		
Interventi di ripristino rete idraulica di Agugliaro (VI) - scolo "Frassenella"		
QUADRO ECONOMICO		
LAVORI		
A.1	Lavori a misura	97 978,06
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	1 365,00
A	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" (A.1+A.2)	99 343,06
SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità	3 000,00
B.2	Adeguamento prezzi (art.60 del D.Lgs. 36/2023)	1 986,86
B.3	Incentivi alle funzioni tecniche (art. 45 del D. Lgs. 36/23) - 80%x2% di A	1 589,49
B.4	I.V.A. (22% di A+B.2)	22 292,58
B.5	Arrotondamento	788,01
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5)	29 656,94
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)		129 000,00

2. APPALTO

Con Deliberazione n.97/2025 del 12/06/2025 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica Adige Euganeo ha approvato il Progetto Esecutivo sopra citato dell'importo di € 129.000,00 e si è stabilito di far luogo all'affidamento dei lavori in oggetto mediante affidamento dei relativi lavori ai sensi dell'art.50 comma 1, lett. A) del D.Lgs. n.36/2023.

L'affidamento diretto è stato gestito attraverso procedura telematica ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 prevedendo quali elementi di valutazione indicati in ordine decrescente e di importanza: esperienze nei lavori analoghi, curriculum dell'impresa e l'economicità complessiva dei lavori; in data 31/07/2025 prot. n. 9139 è stata richiesta offerta a n. 3 operatori economici "Berti Diego S.r.l." di Porto Viro, La Cittadella s.n.c." di Codevigo e "Vaccari Antonio Giulio s.p.a." di Montecchio Precalcino, specializzati nei lavori oggetto di affidamento, per i quali si sono proceduti ad un accurato esame degli elementi di valutazione richiesti.

Dagli approfondimenti effettuati sulle offerte pervenute relativamente alle "esperienze maturate in lavori analoghi", "modalità di realizzazione dei lavori" e "l'economicità complessiva dei lavori" è stata individuata come migliore offerta quella presentata dall'Operatore Economico "La Cittadella s.n.c." di Codevigo (PD), che ha presentato un ribasso percentuale del 15,00%.

Con Determina n.565 del 30/09/2025 del Direttore del Consorzio si è aggiudicato all' Operatore Economico "La Cittadella s.n.c." di Codevigo (PD) l'appalto per l'esecuzione degli "Interventi di ripristino rete idraulica di Agugliaro (VI) – Scolo Frassenella" – Appalto n.367, alle condizioni offerte in sede di gara, per l'importo complessivo di € 84.646,35, di cui € 1.365 per oneri della sicurezza, al netto dell'IVA.

I codici identificativi della gara sono i seguenti: CUP B57H21006710002 – CIG B81CBB1D62 – Appalto n.367.

I tempi previsti per l'esecuzione dell'opera sono stati fissati in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori.

In data 09/10/2025 si è proceduto alla sottoscrizione del contratto, repertorio consortile n. 2793, con la ditta appaltatrice "La Cittadella s.n.c.", per l'importo complessivo di € 84.646,35, compresi € 1.365,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA (22%) per complessivi € 103.268,55.

3. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1

A seguito dell'intervenuta aggiudicazione, di cui alla Determina n.565 del 30/09/2025 del Direttore del Consorzio, si sono generate economie per € 17.929,99 €, derivanti dal ribasso d'asta del 15,00% sull'importo dei lavori principali. Nella redazione del progetto esecutivo sono stati stralciati alcuni tratti da presidiare dello scolo Frassenella per l'esiguità del finanziamento concesso, che, in virtù delle risorse resesi disponibili dal ribasso d'asta, possono essere programmate ed inserite in una Perizia Suppletiva e di Variante.

Il ribasso d'asta resosi disponibile, quindi, verrà utilizzato per realizzare un nuovo tratto di presidio di sponda seguendo le stesse modalità previste dal progetto esecutivo.

Appalto n. 367 relativo alla categoria generale OG8 – Ditta "La Cittadella s.n.c." di Codevigo (PD):

E' stato costituito l'ufficio Direzione Lavori per le opere di cui alla categoria OG8; le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei Lavori sono state assunte dall'ing. Lorenzo Frison, mentre la figura di Direttore Operativo è stata assegnata all'ing. Andrea Artuso, entrambi impiegati tecnici del Consorzio.

Andamento dei Lavori: i lavori sono stati consegnati in data 03/11/2025, per cui tenendo conto di quanto stabilito all'art. 4 del contratto che fissa il tempo utile in 90 giorni naturali e consecutivi, gli stessi dovevano essere ultimati entro il giorno 31/01/2026.

I lavori sono stati sospesi in data 12/12/2025 per la redazione ed approvazione di Perizia Suppletiva e di Variante n.1 avente la finalità di assestamento economico ed alcune modifiche resesi necessarie in corso d'opera oltre ad eseguire ulteriori opere di presidio rispetto al progetto.

I lavori si sono svolti regolarmente secondo il cronoprogramma del progetto, eseguendo i lavori di ripristino di sponda in destra idraulica dello scolo Frassenella per una estesa di 262, in diminuzione rispetto ai 299 m previsti dal progetto esecutivo.

Ad oggi gli stati avanzamento lavori redatti dal Direttore dei lavori ed i certificati di Pagamento emessi dal Responsabile Unico del Procedimento risultano i seguenti:

- Stato Avanzamento Lavori n° 1 dei lavori eseguiti a tutto il 11/12/2025 di importo pari a 74'285,38; Certificato di Pagamento n° 1 di importo pari ad Euro 73'913,95 oltre IVA, protocollo consortile n. 14886 del 23/12/2025;

In corrispondenza allo Stato di Avanzamento dei Lavori sopra citato, non sono state iscritte riserve nel Registro di Contabilità da parte dell'Impresa esecutrice.

Varianti in corso d'opera e lavori suppletivi: in fase di esecuzione si è configurata la necessità di dare luogo a talune modeste variazioni in relazione a circostanze ed esigenze insorte in corso d'opera, non originariamente previste, inoltre si è configurata l'opportunità dell'esecuzione, per le motivazioni riportate in premessa, di opere suppletive analoghe a quelle previste in contratto.

Infine, vi è l'assoluta convenienza, sia temporale che logistica, che le opere di variante e suppletive siano eseguite agli stessi patti e condizioni dall'impresa esecutrice presente in cantiere, per cui la modifica al contratto risulta ammissibile ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c, e comma 2 del D. Lgs. 36/2023.

1– Opere in aumento: "Scolo Frassenella": le modifiche introdotte per le lavorazioni risultano le seguenti:

- l'importo di aggiudicazione di € 84'646,35 comprensivo di €1'365,00 per gli oneri della sicurezza, è stato aumentato a € 103'302,26 comprensivo di € 1'559,39 per gli oneri di sicurezza, con un aumento lordo di € 18'655,91, pari al 22,04%. Sono stati aggiunti infatti 101 m di presidi in sinistra idraulica a monte del ponte di via Ca' Vecchie, portando il totale dei presidi a 363 m, quindi 64 m aggiuntivi di presidi rispetto a quelli previsti in contratto. Inoltre è stata inserita una nuova voce di prezzo relativa al trasporto in aree di pertinenza del

Consorzio Adige Euganeo in comune di Lozzo dello sterro derivante dalla riprofilazione della sponda. Questa voce si è resa necessaria in quanto sulla sponda destra insiste la strada Provinciale n.247 via Ponte Alto e quindi risulta impossibile il deposito dello sterro.

L'aumento di spesa generato somma a €18'655,91, passando da €84'646,35 a €103'302,26, corrispondente al 22,04% suddiviso secondo le seguenti categorie omogenee:

- Scavi e rinterri: aumento da 4'895,74 ad € 5'338,53 pari ad € 442,79 (circa il 9,04%)
- Presidi di sponda: aumento da € 78'385,61 a € 96'404,34 pari ad € 18'018,73 (circa il 22,99%)
- Oneri della sicurezza: sono stati incrementati gli oneri per la sicurezza previsti nel progetto esecutivo ammontanti a € 1'365,00 per far fronte alle lavorazioni in S.P.247, ovvero si è previsto una segnaletica mobile e un servizio semaforico diurno, per garantire il corretto svolgimento delle lavorazioni. Risultano quindi oneri per la sicurezza aggiornati a €1'559,39.

In virtù delle modifiche apportate ai presidi spondali lungo lo scolo Frassenella, l'aumento di spesa ammonta complessivamente ad un aumento lordo di € 18'655,91, pari al 22,04% rispetto al contratto. Le modifiche introdotte al contratto necessitano la stipula di un "atto aggiuntivo n.1" in quanto comportano un suo aumento complessivo.

I nuovi lavori sopra illustrati non necessitano di Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi della DGR 1400/2017, Allegato A, paragrafo 2.2. Anche sotto il profilo del vincolo di protezione dei beni paesaggistici, non è necessario acquisire il relativo parere in quanto le opere progettate rientrano negli interventi di cui all'art. 25 del DPR 31/2017, Allegato A.

Atto aggiuntivo n. 1: i lavori aggiudicati sopra illustrati sommano a misura, al netto del ribasso offerto del 15,00% ad € 84'646,35 comprensivi di €1'365,00 per gli oneri della sicurezza, l'importo complessivo dell'Atto di Sottomissione è pari quindi a € 103'302,26 comprensivo di € 1'559,39 per gli oneri di sicurezza, con un aumento lordo di € 18'655,91, pari al 22,04% rispetto all'importo originario di contratto.

E' stato anche concordato un nuovo prezzo per il trasporto del terrono risultante dalla riprofilazione della sponda in un'area di pertinenza del Consorzio Adige Euganeo, in seguito esplicitato:

- N.P.01 (ex VEN25-08.05) - Trasporto del materiale a rifiuto fuori dal cantiere, compreso il manovratore, i consumi, gli sfridi e quant'altro necessario per dare il mezzo funzionante in opera. Prezzo lordo: €/t*km 0,32 , che ribassato secondo l'offerta presentata diviene €/t*km 0,27;

4. SOMME A DISPOSIZIONE

Segue breve descrizione delle variazioni intervenute nelle voci delle Somme a disposizione presenti nel quadro economico:

- Indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità i costi per gli indennizzi dovuti per le occupazioni sono diminuiti a €774,15, generando un'economia rispetto al progetto di € 2'225,85, in quanto si prevede un minor tempo di occupazione dei terreni necessari per l'esecuzione delle opere;
- Adeguamento prezzi: non si riscontrano variazioni di prezzo tali dover applicare l'art.60 del D.L. 50/2022 (Decreto Aiuti), l'importo viene quindi annullato;
- IVA: l'IVA risulta in aumento ad € 22'726,50 per effetto principalmente delle maggiori opere da realizzare;
- Incentivo funzioni tecniche: si conferma l'importo di € 1'589,49.

- Arrotondamento: è diminuito ad € 9,71.
- Economie da ribasso d'asta: ammontanti a € 17'929,99 sono state annullate e recuperate per l'esecuzione di ulteriori lavori;
- Spese generali: è stata inserita una nuova voce di spesa per far fronte alle somme sostenute dal Consorzio per l'analisi delle terre secondo la normativa "Terre e Rocce da scavo" (€481,90), per il pagamento ad ANAC del contributo per lo svolgimento della gara d'appalto (€35,00), per gli oneri dovuti all'Occupazione Suolo Pubblico della S.P. n.247 (€65,00) e relativa marca da bollo per l'istruttoria (€16,00); complessivamente tale voce di spesa ammonta a € 597,90.

5. QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO

Il quadro economico di raffronto della Perizia Suppletiva e di Variante n.1, con il contratto ed il Progetto Esecutivo risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO

O.C.D.P.C. 1018/2022 ex O.C.D.P.C. 704/2020 - O.C.D.P.C. 1018/2022 EX O.C.D.P.C. 704/2020 - EVENTI METEOROLOGICI DELL' AGOSTO 2020 NELLE PROVINCE DI BELLUNO, VERONA E VICENZA. Decreto n. 1485 del 05/12/2024.

Interventi di ripristino rete idraulica di Agugliaro (VI) - scolo "Frassenella"

		Progetto esecutivo	dopo Aggiudicazione	Perizia n.1	Raffronto Perizia n.1 aggiudicazione	
LAVORI						
A.1	Lavori a misura	Euro 97 978,06	83 281,35	101 742,87	18 461,52	
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro 1 365,00	1 365,00	1 559,39	194,39	
TOTALE IMPORTO LAVORI (A.1+A.2)		Euro 99 343,06	84 646,35	103 302,26	18 655,91	
A	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" (A.1+A.2)	Euro 99 343,06	84 646,35	103 302,26	18 655,91	22,04% % raff/agg
SOMME A DISPOSIZIONE						
B.1	Indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità	Euro 3 000,00	3 000,00	774,15 -	2 225,85	
B.2	Adeguamento prezzi (art.60 del D.Lgs. 36/2023)	Euro 1 986,86	1 986,86	-	-1986,86	
B.3	Incentivi alle funzioni tecniche (art. 45 del D. Lgs. 36/23) - 80%	Euro 1 589,49	1 589,49	1 589,49	-	
B.4	I.V.A. (22% di A+B.2)	Euro 22 292,58	19 059,31	22 726,50	3 667,19	
B.5	Arrotondamento	Euro 788,01	788,01	9,71 -	778,30	
B.6	Economie da ribasso d'asta	Euro -	17 929,99	-		
B.7	Spese generali	Euro -	-	597,90		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE						
B	(B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7)	Euro 29 656,94	44 353,65	25 697,75 -	18 655,90	
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)		Euro 129 000,00	129 000,00	129 000,00 -	0,00	