



CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N°67/2026

OGGETTO: LAVORI URGENTI E INDIFFERIBILI PER L'ADEGUAMENTO DI IMPIANTI ALLA NORMA DK5600 E PER LA MANUTENZIONE DI IDROVORE ASSERVITE IN MT – LOTTO DI COMPLETAMENTO: CONTABILITA' FINALE

L'anno 2026 (duemilaventisei), addì 7 (sette) del mese di Maggio, alle ore 17:00, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25 su convocazione datata 30/4/2026 prot.n.5.214 disposta dal Presidente ai sensi dell'art.12 dello Statuto Consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso:

N.	COMPONENTI	PRESENTI		ASSENTI	
		PRESENZA	VIDEO	GIUSTIFICATI	INGIUSTIFICATI
1	Bertin Fabrizio <i>Presidente</i>	X			
2	Marcon Renzo <i>VicePresidente</i>	X			
3	Bertin Lorenzo	X			
4	Bertipaglia Davide	X			
5	Zanato Michele <i>Rappresentante Regionale</i>			X	
6	Danielli Michele <i>Presidente della Consulta</i>			X	
	Campion Claudia <i>Revisore dei Conti</i>		X		

Assiste alla seduta il Dirigente Tecnico, Ing.Michielon, il quale svolge le funzioni di **Segretario**.

Assume la **Presidenza del Consiglio di Amministrazione** il Presidente Bertin Fabrizio, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO N°02: **LAVORI URGENTI E INDIFFERIBILI PER L'ADEGUAMENTO DI IMPIANTI ALLA NORMA DK5600 E PER LA MANUTENZIONE DI IDROVORE ASSERVITE IN MT – LOTTO DI COMPLETAMENTO: CONTABILITA' FINALE**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICORDATO che:

- ✓ con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.77 del 28/3/2024 è stato assegnato alla Regione del Veneto per la progettazione di interventi finalizzati al recupero ed al miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici un finanziamento complessivo di euro 955.050,00, di cui euro 94.700,00 destinati al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo per la progettazione dell'intervento intitolato "Lavori urgenti e indifferibili per l'adeguamento di impianti alla norma CEI 0-16 e per la manutenzione di idrovore in MT – Lotto di completamento" del complessivo importo di euro 1.800.000,00, comprensivo di spese di progettazione e lavori;
- ✓ in attuazione dell'art.2, comma 3 del predetto D.P.C.M., la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Casa Italia, con proprio Decreto del 3/7/2024 ha provveduto ad impegnare detta somma nel capitolo di bilancio n. 925 denominato "Somme destinate alla progettazione degli interventi finalizzati alla rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici";
- ✓ la progettazione assegnata al Consorzio presenta un importo finanziato di euro 94.700,00 relativo al progetto esecutivo intitolato "Lavori urgenti e indifferibili per l'adeguamento di impianti alla norma CEI 0-16 e per la manutenzione di idrovore in MT – Lotto di completamento";
- ✓ a seguito di specifica procedura, con determinazione del Direttore Generale del 23/12/2024 è stato affidato il servizio di aggiornamento della progettazione di fattibilità tecnico – economica all'operatore economico P.I. Bazzan Mario di Stanghella per l'importo complessivo di euro 3.202,50;
- ✓ con determinazione del Direttore Generale del 14/7/2025 è stato affidato il servizio di progettazione esecutiva, a seguito di specifica procedura, all'operatore economico P.I. Bazzan Mario di Stanghella per l'importo complessivo di euro 64.210,03; mentre la sola progettazione relativa al rifacimento del ponte posto sullo scarico dell'idrovora San Silvestro è stata affidata, a seguito di specifica procedura, con determinazione del 21/10/2025, all'operatore economico Studio Tre Ingegneri Associati di Treviso per l'importo complessivo di euro 10.467,60;
- ✓ con determinazione del Direttore Generale del 26/08/2025 è stato affidato il servizio di verifica della progettazione esecutiva, a seguito di specifica procedura, all'operatore economico KANSA SRL di Padova per l'importo complessivo di euro 15.726,89;
- ✓ con propria deliberazione n.27/2026 del 12/2/2026 è stato approvato il Progetto Esecutivo "Lavori urgenti e indifferibili per l'adeguamento di impianti alla norma CEI 0-16 e per la manutenzione di idrovore in MT – lotto di completamento" del complessivo importo di euro 1.800.000,00, affidando alla Struttura Consortile l'incarico di inoltrarlo al Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nel Veneto per gli adempimenti previsti all'art. 6, comma 4, del D.P.C.M. 77/2024;

ATTESO che per l'intervento in oggetto è stata redatta la Relazione Finale del Responsabile Unico del Progetto datata 14/04/2026, da cui risulta che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per la progettazione dell'intervento in oggetto è stata complessivamente pari a euro 93.037,15, inferiore di euro 1.662,85 rispetto all'importo finanziato con D.P.C.M. n.77/2024;

APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, su invito del Presidente, ha illustrato la progettazione eseguita;

RITENUTO di approvare per il progetto consorziale denominato “Lavori urgenti e indifferibili per l'adeguamento di impianti alla norma DK5600 e per la manutenzione di idrovore asservite in MT – lotto di completamento” gli atti di Contabilità Finale, e, in particolare, l'allegata Relazione Finale del Responsabile Unico del Progetto datata 14/04/2026, nonché di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per la progettazione dell'intervento in oggetto è stata complessivamente pari a euro 93.037,15, da richiedere agli uffici commissariali competenti a rimborso delle spese sostenute;

RITENUTO di affidare all'Ufficio Consorziale l'incarico di trasmettere al Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nel Veneto tutta la documentazione inerente la Contabilità Finale del progetto per il rimborso delle spese sostenute;

Tutto ciò premesso

A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto

DELIBERA

1. di approvare per il progetto consorziale denominato “Lavori urgenti e indifferibili per l'adeguamento di impianti alla norma DK5600 e per la manutenzione di idrovore asservite in MT – lotto di completamento” gli atti di Contabilità Finale, e, in particolare la Relazione Finale del Responsabile Unico del Progetto datata 14/04/2026, che viene allegata in copia al presente atto per formarne parte integrante;
2. di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per la progettazione in oggetto è stata complessivamente pari a euro 93.037,15, da richiedere a rimborso delle spese sostenute;
3. di affidare all'Ufficio Consorziale l'incarico di trasmettere al Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nel Veneto tutta la documentazione inerente la Contabilità Finale del progetto per il rimborso delle spese sostenute.

Letto, confermato e sottoscritto.
Facciate: n.3

All.: n.1

IL SEGRETARIO
Luca Michielon

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e
s.m.i.)*

IL PRESIDENTE
Bertin Fabrizio

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e
s.m.i.)*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Consorziale a norma dell'art. 26 dello Statuto Consorziale e all'Albo Consorziale on-line all'indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi dell'art.32 della L.n.69/2009:

Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 15/5/2026;

Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _____

Il Segretario
Michielon Ing. Luca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all'Albo consortile e all'Albo informatico dell'Ente e che:

E' esecutiva dall'adozione (art.7, comma 9 della L.R.n.53/1993);

E' stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data _____;

Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 4 e 7 dell'art.7 della L.R.n.53/1993, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data _____;

E' divenuta esecutiva il _____ per presa d' atto/approvazione espressa dalla G.R.V. con nota prot. _____;

Sottoposta in data _____ all'approvazione della G.R.V. e forniti, in data _____, i chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _____ prot. _____, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta esecutiva in data _____;

Il Segretario
Michielon Ing. Luca

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO
Luca Michielon

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*



CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
ESTE

**LAVORI URGENTI E INDIFFERIBILI PER L'ADEGUAMENTO
DI IMPIANTI ALLA NORMA DK5600 E PER LA
MANUTENZIONE DI IDROVORE ASSERVITE IN MT. LOTTO DI
COMPLETAMENTO.**

C.U.P.: B26F24000130001
CODICE RENDIS: 05IR006/PI

CONTO FINALE

RELAZIONE FINALE
DEL RESPONSABILE UNICO DEL
PROGETTO

Este, 14/04/2026

INDICE

1. FINANZIAMENTO	3
2. PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA	4
3. PROGETTO ESECUTIVO	5
4. VERIFICA PROGETTUALE	7
5. ALTRE SPESE TECNICHE	7
6. STATO FINALE GENERALE	8
7. FINANZIAMENTO CON FONDI COMMISSARIALI	8

1. FINANZIAMENTO

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.77 del 28/3/2024, è stato assegnato alla Regione del Veneto, per la progettazione di interventi finalizzati al recupero ed al miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, un finanziamento complessivo di euro 955.050,00. In attuazione alle procedure definite dal suddetto DPCM, con D.G.R.V. n. 1548 del 30/12/2024 è stata approvata la graduatoria delle n.8 progettazioni poste a finanziamento, di cui euro 94.700,00 destinati al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo per la progettazione dell'intervento intitolato "Lavori urgenti e indifferibili per l'adeguamento di impianti alla norma CEI 0-16 e per la manutenzione di idrovore in MT – Lotto di completamento" dal complessivo importo di euro 1.800.000,00, comprensivo di spese di progettazione e lavori. Il codice CUP e RENDIS del progetto sono rispettivamente B26F24000130001 e 05IR006/PI.

Il costo del predetto intervento progettuale risulta dettagliato nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
Servizi in appalto	Importo
a) progettazione esecutiva	€ 58.399,97
b) verifica progettazione esecutiva (art. 42 del D.Lgs. 36/2023)	€ 15.493,87
Somme a disposizione	
c) Altre spese tecniche	€ 3.729,11
d) IVA (22% a+b)	€ 17.077,05
IMPORTO TOTALE DEL FINANZIAMENTO (servizi+somme a disposizione)	€ 94 700,00

In attuazione dell'art.2, comma 3 del predetto D.P.C.M., la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Casa Italia, con proprio Decreto del 03/07/2024 ha provveduto ad impegnare detta somma nel capitolo di bilancio n. 925 denominato "Somme destinate alla progettazione degli interventi finalizzati alla rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici".

L'art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 28/03/2024 n. 77, stabilisce che l'attuazione degli interventi è assicurata dai Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità e la contabilità speciale, di cui all'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116. Con Decreto commissariale n. 87 del 30/12/2025, il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nel Veneto, dott. Alberto Stefani, ha nominato il Direttore della

Direzione regionale Difesa del suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici, quale Soggetto Attuatore.

2. PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA

Nel 2009 il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha redatto il Progetto Definitivo per l'adeguamento alla norma CEI 0-16 delle cabine MT e la manutenzione straordinaria di 22 impianti idrovori, per un importo complessivo € 2.500.000,00, approvato con Deliberazione del C. d. A. n.139/2009 e con parere della CTRD LLPP di Padova n.232 del 18/12/2009. Il progetto recepisce la normativa introdotta dall'AEEG con la delibera ARG/elt 33/08 e dalla CEI 0-16, che regolano in modo definitivo la connessione degli utenti alle reti elettriche MT e AT.

L'intervento è stato classificato a priorità alta, in quanto necessario per garantire la conformità normativa, migliorare l'affidabilità degli impianti e ridurre il rischio di fuori servizio, anche in considerazione della mancanza, in alcuni casi, di gruppi elettrogeni di emergenza.

Nel tempo il progetto è stato attuato per stralci funzionali:

- I stralcio (2011 – € 230.000): adeguamento CEI 0-16 e manutenzione straordinaria degli impianti Acquanera e Ca' Bianca di Chioggia, conclusi e collaudati nel 2014.
- II stralcio (2021 – € 600.000): interventi su 4 impianti strategici della zona orientale del comprensorio (Barbegara, Rebosola, Trezze, Vitella), con conclusione e collaudo avvenuti nel giugno 2025.
- III stralcio (2024 – € 800.000): lavori in corso su 5 impianti (Gesia, Catajo, Civrana, Ca' Bianca di Galzignano, Casetta), con ultimazione prevista entro il 2026.

Con il D.P.C.M. 77/2024 è stata proposta a finanziamento la progettazione del lotto di completamento, per un importo complessivo di euro 1.800.000,00, comprensivo di spese di progettazione e lavori. L'intervento prevedeva principalmente la sostituzione dei quadri di media tensione, il rinnovamento di alcuni trasformatori (da olio a resina), limitati interventi sui quadri di bassa tensione e, per gli impianti di minore potenza, il passaggio dalla fornitura in MT a quella in BT.

Le cabine MT individuate risultano quelle di n.9 impianti idrovori e precisamente Punta Gorzone in Comune di Chioggia, Foresto Superiore in Comune di Cavarzere, Beolo in Comune di Anguillara Veneta, Bignago in Comune di Arquà Petrarca, Costa in Comune di Monselice, San Silvestro in Comune di Correzzola, Savellon in Comune di Pernumia, Tognai in Comune di Pernumia e Zennare in Comune di Chioggia.

Con Determinazione del Direttore Generale n.670 del 23/12/2024 è stato affidato il servizio di aggiornamento della progettazione di fattibilità tecnico - economica

relativo all'intervento "Lavori urgenti e indifferibili per l'adeguamento di impianti alla norma CEI 0-16 e per la manutenzione di idrovore in MT – lotto di completamento" ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, all'Operatore Economico Bazzan Mario con sede in Piazza G.Matteotti,6 a Stanghella (PD) che ha presentato un offerta pari a euro 3.202,50 I.V.A. inclusa.

L'ammontare delle spese è pari ad € 2.702,50 oltre all'I.V.A., come da Fattura n. 34 del 11/03/2025. La liquidazione è stata fatta in data 18/03/2025 LS.2025.00713, il relativo mandato risulta essere il n. 968 del 02/04/2025.

Il predetto Progetto di fattibilità tecnico - economica è stato aggiornato con il seguente quadro economico:

		PFTE
	LAVORI IN APPALTO	
A.1	A - Lavori a misura ed a corpo	1 190 000,00
A.2	B - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	15 000,00
	<i>A) Totale importo Lavori (A.1+A.2)</i>	<i>1 205 000,00</i>
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, inclusi rimborsi su fattura (IVA compresa)	35 000,00
B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuale interferenze	30 000,00
B.3	Adeguamento prezzi (art. 60 del D. Lgs. 36/2023)	24 100,00
B.4	Spese Tecniche (art. 5, comma 1, lettera e, punto 8, dell'allegato I.7)	130 000,00
B.5	Spese per attività tecnico-amministrative (art. 5, comma 1, lettera e, punto 9, dell'allegato I.7)	5 000,00
B.6	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici (art. 5, comma 1, lettera e, punto 14, dell'allegato I.7)	25 000,00
B.7	I.V.A. (22% di A+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6)	312 202,00
B.8	Imprevisti e arrotondamento	33 698,00
	<i>B) Totale importo Somme a disposizione (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8)</i>	<i>595 000,00</i>
	TOTALI (A+B) Euro	1 800 000,00

3. PROGETTO ESECUTIVO

Con nota consortile del 05/06/2025 è stata richiesta offerta per la progettazione esecutiva a n. 3 operatori economici ed è stata valutata come miglior offerta quella formulata dall'Operatore Economico Bazzan Mario di Stanghella (PD) per l'importo netto pari a euro 50.124,94, oltre oneri professionali e IVA.

Con Determinazione del Direttore Generale n.431 del 14/07/2025 è stato affidato il servizio di progettazione esecutiva relativo all'intervento "Lavori urgenti e indifferibili per l'adeguamento di impianti alla norma CEI 0-16 e per la manutenzione di idrovore in MT – lotto di completamento" ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, all'Operatore Economico Bazzan Mario con sede in Piazza G.Matteotti,6 a Stanghella (PD) per l'importo complessivo di euro 64.210,03, comprensivo di I.V.A. e di contributi previdenziali.

La somma per il servizio di progettazione è stata liquidata in 2 acconti, in particolare l'ammontare delle spese è pari ad € 27.092,53 oltre all'I.V.A., come da mandato n. 354 del 18/02/2026 e pari a € 27.092,52, oltre I.V.A, come da mandato n. 423 del 24/02/2026.

Nel corso dei vari sopralluoghi presso gli impianti con il progettista delle opere, era emersa la necessità di un adeguamento strutturale dell'attraversamento in conglomerato cementizio armato, che si presentava in condizioni statiche assolutamente precarie, posto sullo scarico dell'impianto idrovoro San Silvestro in quanto interferente con le lavorazioni previste nell'appalto principale (sostituzione delle tubazioni in acciaio zincato). Le opere edili, quindi, di rifacimento dell'attraversamento risultavano infungibili da quelle meccaniche di lieve ed installazione delle tubazioni di scarico, per cui era necessario procedere alla relativa progettazione esecutiva.

Con Determinazione del Direttore Generale n.600 del 21/10/2025 è stato affidato il servizio di progettazione esecutiva del rifacimento dell'attraversamento dell'idrovora San Silvestro ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, all'Operatore Economico STUDIO TRE INGEGNERIA ASSOCIATI con sede in viale Nino Bixio 95, a Treviso (TV), per il prezzo unitario offerto con preventivo datato 14/10/2025 per l'importo complessivo di € 8.250,00, contributi previdenziali e I.V.A. esclusa.

L'ammontare delle spese è pari ad € 8.580,00 oltre all'I.V.A., come da Fattura n. 20 del 04/02/2026. La liquidazione è stata fatta in data 09/02/2026 LS.2026.00374, il relativo mandato risulta essere il n. 436 del 05/03/2026.

Con deliberazione n.27/2026 del 12/02/2026 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha approvato il Progetto Esecutivo intitolato "Lavori urgenti e indifferibili per l'adeguamento di impianti alla norma CEI 0-16 e per la manutenzione di idrovore in MT – lotto di completamento" redatto in Ottobre 2025 del complessivo importo di € 1.800.000,00.

Il predetto Progetto Esecutivo presenta il seguente quadro economico:

	LAVORI IN APPALTO	
A.1	Lavori a base d'asta	1 158 169,33
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	25 949,56

	<i>A) Totale importo Lavori (A.1+A.2)</i>	<i>1 184 118,89</i>
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, inclusi rimborsi su fattura (IVA compresa)	35 000,00
B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuale interferenze	30 000,00
B.3	Adeguamento prezzi (art. 60 del D. Lgs. 36/2023)	23 682,38
B.4	Spese Tecniche (art. 5, comma 1, lettera e, punto 8, dell'allegato I.7)	130 000,00
B.5	Spese per attività tecnico-amministrative (art. 5, comma 1, lettera e, punto 9, dell'allegato I.7)	5 000,00
B.6	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici (art. 5, comma 1, lettera e, punto 14, dell'allegato I.7)	25 000,00
B.7	I.V.A. (22% di A+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6)	307 516,28
B.8	Imprevisti e arrotondamento	59 682,45
	<i>B) Totale importo Somme a disposizione (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8)</i>	<i>615 881,11</i>
	TOTALI (A+B) Euro	1 800 000,00

4. VERIFICA PROGETTUALE

Per la verifica della progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.n. 36/2023 dell'intervento denominato "Lavori urgenti e indifferibili per l'adeguamento di impianti alla norma CEI 0-16 e per la manutenzione di idrovore in MT – lotto di completamento" si è fatto ricorso ad una società di verifica esterna, come programmato nel quadro economico della progettazione.

Con Determinazione del Direttore Generale n.504 del 26/08/2025 è stato affidato il servizio di verifica di progettazione esecutiva ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, all'Operatore Economico KANSA S.R.L. con sede in Via Lisbona, 28A a Padova (PD) che ha presentato un offerta pari a euro 15.122,02 I.V.A. inclusa.

L'ammontare delle spese è pari ad € 12.395,10 oltre all'I.V.A., come da Fattura n. 1/001 del 02/02/2026. La liquidazione è stata fatta in data 05/02/2026 LS.2026.00348, il relativo mandato risulta essere il n. 435 del 05/03/2026.

Con rapporto finale di ispezione datato 30/01/2026 è stata attestata dalla ditta KANSA S.R.L. la conformità del Progetto esecutivo in argomento ai sensi della normativa vigente di cui all'art. 42 del D.Lgs.n. 36/2023.

5. ALTRE SPESE TECNICHE

Ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 266/2005, si è effettuato il versamento ANAC relativo alla gara d'appalto del servizio di progettazione esecutiva.

Con Determinazione del Direttore Generale n.559 del 29/09/2025 è stato impegnato e disposto il pagamento per il contributo ANAC pari a euro 35,00 per la gara n. 361 relativa all'intervento in oggetto.

La liquidazione complessivamente pari a euro 35,00 è stata fatta in data 30/09/2025 LS.2025.02241, il relativo mandato risulta essere il n. 2.844 del 07/10/2025.

6. STATO FINALE GENERALE

L'importo complessivo della progettazione per gli interventi volti al ripristino della piena funzionalità degli impianti idrovori ammonta a euro 93.037,15, come riportato nel quadro economico sottostante, inferiore di euro 1.662,85 rispetto all'importo finanziato con D.P.C.M. n. 77/2024 (vedi quadro comparativo allegato).

QUADRO ECONOMICO	
Servizi in appalto	Importo
a) progettazione esecutiva	€ 65 705,15
b) verifica progettazione esecutiva (art. 42 del D.Lgs. 36/2023)	€ 12 395,10
Totale servizi in appalto (a+b)	€ 78 100,25
Somme a disposizione	
c) Altre spese tecniche	€ 35,00
d) IVA (22% a+b)	€ 14 901,90
Totale somme a disposizione (c+d+e)	€ 14 936,90
IMPORTO TOTALE DEL FINANZIAMENTO (servizi+somme a disposizione)	€ 93 037,15

7. FINANZIAMENTO CON FONDI COMMISSARIALI

Con D.P.C.M. n.77 del 28/3/2024 recante il riparto delle risorse, nonché la modalità di utilizzo delle risorse previste dal cap. 925 per finanziare le progettazioni volte alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico - D.G.R.V. n. 1548 del 30/12/2024, sono stati assegnati euro 94.700,00 al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo per la progettazione dell'intervento intitolato "Lavori urgenti e indifferibili per l'adeguamento di impianti alla norma CEI 0-16 e per la manutenzione di idrovore in MT – Lotto di completamento" dal complessivo importo di euro 1.800.000,00, comprensivo di spese di progettazione e lavori.

La spesa sostenuta del Consorzio per la predetta progettazione risulta pari a euro 93.037,15.

Si richiede, quindi, al Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nel Veneto la liquidazione del contributo di euro 93.037,15 a copertura delle spese di progettazione per il predetto intervento.

Este, lì 14/04/2026

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Lorenzo Frison