



CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N°85/2026

OGGETTO: INTEGRAZIONE DEL SUBAPPALTO GIÀ AUTORIZZATO ALLA DITTA KREA COSTRUZIONI S.P.A. CON PROPRIE DELIBERE N.46/2024 DEL 21/3/2024 E N.209 DEL 16/12/2025

L'anno 2026 (duemilaventisei), addì 4 (quattro) del mese di Giugno, alle ore 15:30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25 su convocazione datata 28/5/2026 prot.n.6.365 disposta dal Presidente ai sensi dell'art.12 dello Statuto Consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso:

N.	COMPONENTI	PRESENTI		ASSENTI	
		PRESENZA	VIDEO	GIUSTIFICATI	INGIUSTIFICATI
1	Bertin Fabrizio <i>Presidente</i>	X			
2	Marcon Renzo <i>VicePresidente</i>	X			
3	Bertin Lorenzo	X			
4	Bertipaglia Davide	X			
5	Zanato Michele <i>Rappresentante Regionale</i>	X			
6	Danielli Michele <i>Presidente della Consulta</i>			X	
	Campion Claudia <i>Revisore dei Conti</i>			X	

Assistono alla seduta il Dirigente Tecnico, Ing.Michielon, e il Direttore Generale, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di **Segretario**.

Assume la **Presidenza del Consiglio di Amministrazione** il Presidente Bertin Fabrizio, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO N°02: INTEGRAZIONE DEL SUBAPPALTO GIÀ AUTORIZZATO ALLA DITTA KREA COSTRUZIONI S.P.A. CON PROPRIE DELIBERE N.46/2024 DEL 21/3/2024 E N.209 DEL 16/12/2025

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il contratto d'appalto stipulato con la società Krea Costruzioni S.p.A. per l'esecuzione dei lavori previsti dal progetto consorziale "Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti dall'Adige tramite il canale L.E.B., in sostituzione delle derivazioni dal Fiume Fratta nelle province di Verona e Padova";

RICORDATO che con propria deliberazione n.46/2024 del 21/03/2024 si è autorizzata l'impresa Krea Costruzioni S.r.l. a subappaltare all'Operatore Economico Mill.Ar Wellpoint S.r.l. lavorazioni riconducibili alla Categoria prevalente per l'importo di euro 180.000,00 oltre IVA, confermando gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.n. 136/2010;

RICORDATO che, a seguito di specifica richiesta, con propria deliberazione successiva n.209/2025 del 16/12/2025 si è autorizzato l'aumento di euro 150.000,00 dell'importo in subappalto già autorizzato all'Operatore Economico Mill.Ar Wellpoint S.r.l., che è così passato a complessivi euro 330.000,00, oltre IVA;

CONSIDERATO che con nota pervenuta in data 26/5/2026 la ditta appaltatrice ha chiesto un ulteriore aumento di euro 150.000,00 dell'importo del subappalto autorizzato al predetto operatore economico Mill.Ar Wellpoint S.r.l.;

ATTESO che la predetta richiesta di autorizzazione al subappalto risulta conforme a quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs.n.50/2016 e che l'importo complessivo del subappalto richiesto rientra nei limiti percentuali consentiti dalla normativa vigente;

ATTESO che l'Ufficio Consortile ha prontamente avviato in capo alla suddetta ditta le verifiche prescritte dalla normativa vigente nello specifico settore, recentemente conclusesi con esito positivo e che pertanto, l'aumento dell'importo del subappalto in oggetto può essere autorizzato;

APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, su invito del Presidente, ha illustrato l'andamento dei relativi lavori;

RITENUTO di autorizzare l'aumento di euro 150.000,00 del subappalto già autorizzato all'Operatore Mill.Ar Wellpoint S.r.l. di Casier, per lavorazioni riconducibili alla Categoria prevalente, che passa così a complessivi euro 480.000,00 oltre IVA, confermando gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L.n.136/2010;

UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell'art.22 dello Statuto;

Tutto ciò premesso

A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto

DELIBERA

di autorizzare l'impresa Krea Costruzioni S.r.l., appaltatrice dei lavori "Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti dall'Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle derivazioni del Fiume Fratta, nelle province di Vicenza e Padova" ad aumentare di euro 150.000,00

l'importo del subappalto all'Operatore Economico Mill.Ar Wellpoint S.r.l. di Casier per lavorazioni riconducibili alla Categoria prevalente, che passa quindi a complessivi euro 480.000,00, oltre IVA, confermando gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.n. 136/2010.

Letto, confermato e sottoscritto.
Facciate: n.3

All.: n.//

IL SEGRETARIO
Stefano Vettorello

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e
s.m.i.)*

IL PRESIDENTE
Bertin Fabrizio

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e
s.m.i.)*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Consorziale a norma dell'art. 26 dello Statuto Consorziale e all'Albo Consorziale on-line all'indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi dell'art.32 della L.n.69/2009:

Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 12/6/2026;

Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _____

Il Segretario
Vettorello Dr. Stefano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all'Albo consortile e all'Albo informatico dell'Ente e che:

E' esecutiva dall'adozione (art.7, comma 9 della L.R.n.53/1993);

E' stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data _____;

Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 4 e 7 dell'art.7 della L.R.n.53/1993, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data _____;

E' divenuta esecutiva il _____ per presa d' atto/approvazione espressa dalla G.R.V. con nota prot. _____;

Sottoposta in data _____ all'approvazione della G.R.V. e forniti, in data _____, i chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _____ prot. _____, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta esecutiva in data _____;

Il Segretario
Vettorello Dr. Stefano

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO
Stefano Vettorello

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*