
 

 
  

 
CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
DELIBERAZIONE N°135/2026 

 
OGGETTO: SISTEMAZIONE OPERE DANNEGGIATE EVENTO MAGGIO 2024 - 

DIVERSIONE LEB IN VIA PIZZON: CONTO FINALE  
 

L’anno 2026 (duemilaventisei), addì 1 (uno) del mese di Settembre, alle ore 10:00, presso 
la Sede a Este, in Via Augustea n.25 su convocazione datata 20/8/2026 prot.n.9.894 
disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è riunito il Consiglio 
di Amministrazione, come in appresso: 
N. COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 
  PRESENZA VIDEO GIUSTIFICATI INGIUSTIFICATI 

1 Bertin Fabrizio 
Presidente X    

2 Marcon Renzo 
VicePresidente 

  X  

3 Bertin Lorenzo X    

4 Bertipaglia 
Davide 

X    

5 
Zanato Michele 
Rappresentante 

Regionale 
X    

6 
Danielli Michele 
Presidente della 

Consulta 
  X  

 Campion Claudia 
Revisore dei Conti  X   

Assistono alla seduta il Dirigente Tecnico, Ing.Michielon, e il Direttore Generale, 
dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario.  

Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente Bertin Fabrizio, 
il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°04: SISTEMAZIONE OPERE DANNEGGIATE EVENTO MAGGIO 2024 - 
DIVERSIONE LEB IN VIA PIZZON: CONTO FINALE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che: 
 durante l’evento metereologico del 15-17 Maggio 2024, si è verificato l’allagamento di 

gran parte del cantiere “Interventi per l’utilizzo di acque irrigue provenienti dall’Adige 
tramite il canale LEB, in sostituzione delle derivazioni del Fiume Fratta nelle Province di 
Verona e Padova” con conseguenti gravi danni alle opere realizzate in tutto il cantiere, 
nonché in via Pizzon in Comune di Montagnana; 

 con delibera del 3 luglio 2024 il Consiglio dei Ministri ha provveduto a dichiarare lo stato 
di emergenza nazionale con uno stanziamento nel limite di Euro 26.100.000,00 a valere 
sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del D.lgs. 1/2018; 

 con ordinanza n.1093 del 30/7/2024, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha 
nominato il Direttore Regionale dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio quale 
Commissario delegato per la realizzazione degli interventi necessari al superamento del 
contesto emergenziale in argomento; 

 con ordinanza n.5 del 7/3/2025, il Commissario Delegato per gli eccezionali eventi 
meteorologici dal 15 Maggio al 4 Giugno 2024 che hanno interessato il territorio della 
Regione Veneto ai sensi della D.C.M. del 3 Luglio 2024 ha dato attuazione al II stralcio 
del Piano degli interventi urgenti, includendo il progetto denominato "Sistemazione opere 
danneggiate evento Maggio 2024 – Diversione LEB in via Pizzon“ per l’importo di euro 
6.000,00 in favore del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo;  

 
ATTESO che: 
• il Responsabile Unico del Progetto ha redatto in data 13/08/2026 la Relazione Finale 

relativa alle opere eseguite per il superamento dell’emergenza in via Pizzon in Comune 
di Montagnana; 

• dalla medesima Relazione risulta che l’importo complessivo delle lavorazioni volte al 
ripristino delle aree di cantiere e dei lavori in corrispondenza di via Pizzon ammonta a 
euro 15.911,42, di cui euro 6.000,00 da richiedere al Commissario Delegato competente 
a copertura parziale delle spese sostenute per il ripristino delle opere; 

 
CONSIDERATO quanto dispone la vigente normativa in materia di contratti pubblici, nonché 
la L.R.n.27/2003, che all’art.54, comma 5, lett.A), punto 1), prevede che il saldo del 
contributo definitivo sia disposto previa acquisizione di deliberazione esecutiva con la quale 
il beneficiario abbia approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo o di regolare 
esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, su invito del Presidente, 
ha illustrato gli interventi eseguiti; 
 
RITENUTO di approvare per l’intervento consorziale in oggetto gli atti di Contabilità Finale 
e, in particolare, la Relazione Finale del Responsabile Unico del Progetto, allegata in copia; 
 
RITENUTO, altresì, di prendere atto che la spesa complessiva per l’intervento in oggetto 
ammonta a euro 15.911,42, di cui euro 6.000,00 da richiedere al Commissario Delegato 
competente; 
 
RITENUTO, infine, di disporre la trasmissione al Commissario Delegato Regionale, di cui 
all’O.C.D.P.C. n.1093/2024, di tutta la documentazione inerente la contabilità finale del 
progetto per il rimborso delle spese; 
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UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare per l’intervento consorziale denominato "Sistemazione opere danneggiate 

evento Maggio 2024 – Diversione LEB in via Pizzon” gli atti di Contabilità Finale e, in 
particolare, la Relazione Finale del Responsabile Unico del Progetto, che viene allegata 
in copia al presente atto per formarne parte integrante; 

 
2. di prendere atto che la spesa complessiva per l’intervento in oggetto ammonta a euro 

15.911,42, di cui euro 6.000,00 da richiedere al Commissario Delegato competente;  
 
3. di disporre la trasmissione al Commissario Delegato Regionale, di cui all’O.C.D.P.C. 

n.1093/2024, di tutta la documentazione inerente la contabilità finale del progetto per il 
rimborso delle spese a cura della Struttura Consorziale. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
Facciate: n.3         All.: n.1 
 
 

IL SEGRETARIO 
Stefano Vettorello 

IL PRESIDENTE 
Bertin Fabrizio 

Documento firmato digitalmente 
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e 

s.m.i.) 

Documento firmato digitalmente 
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e 

s.m.i.) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 
11/9/2026; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 

Il Segretario 
Vettorello Dr. Stefano 

  
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della 
L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’Ente e che: 
E’ esecutiva dall’adozione (art.7, comma 9 della L.R.n.53/1993); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 4 e 7 dell’art.7 della 

L.R.n.53/1993, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 
Vettorello Dr. Stefano 

  
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
 
 

IL SEGRETARIO 
Stefano Vettorello 

Documento firmato digitalmente 
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 
 

http://www.adigeuganeo.it/
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CO N S O R Z I O  D I  BO N I F I C A  AD I G E  EU G A N E O 
ES T E

SISTEMAZIONE OPERE DANNEGGIATE EVENTO MAGGIO 
2024 – DIVERSIONE LEB IN VIA PIZZON 

C.U.P.:   B58H24001560002

CONTO FINALE 

RELAZIONE FINALE 
DEL RESPONSABILE UNICO  DEL 

PROGETTO 

Este, 13/08/2026 
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1. PREMESSA 

Nelle giornate tra i l  15 maggio ed i l  17 maggio 2024 un’ondata di 
precipitazioni ha interessato tutto i l  terr itorio del Consorzio di Bonifica Adige 
Euganeo con fenomeni a tratt i  e localmente anche temporaleschi. In totale 
dal l ’ iniz io del l ’evento, cioè da mercoledì 15 maggio f ino a venerdì 17 maggio, 
sono caduti da 139 mm a 173 mm sul la quasi general ità del versante occidentale 
del comprensorio, con i l  valore massimo concentrato nella zona del 
Montagnanese. 

Presso un importante cantiere relat ivo al la real izzazione dei lavori per la 
diversione LEB intitolato “Interventi per l ’ut i l izzo di acque irr igue provenienti 
dal l ’Adige tramite i l  canale LEB, in sostituzione del le derivazioni del Fiume Fratta 
nel le Province di Verona e Padova” dal l ’ importo complessivo di euro 
45.111.861,03, si sono registrati importanti al lagamenti che hanno danneggiato 
sia gl i  apprestamenti che le opere in corso e reso necessario un intervento 
straordinario per i l  pronto r ipristino del le aree di cantiere e dei lavori  
precedentemente real izzati su n.7 tratt i  per un costo complessivo stimato di € 
155.000,00, come riportato nel la relazione datata 27/05/2024 a cura del 
Consorzio.  

Successivamente, con nota del 23/10/2024 i l  Commissario delegato per gl i  
eccezional i  eventi meteorologici che dal 15 maggio al 4 giugno 2024 hanno 
interessato i l  terr itorio del la Regione Veneto, di cui al D.C.M. del 3 lugl io 2024 
ed al l ’ordinanza del capo del dipart imento del la Protezione Civi le n. 1093 del 
30/07/2024, ha comunicato l ’assegnazione di un contributo totale di € 77.500,00 
per i  n.7 interventi relat ivi al predetto progetto, pari quindi al 50% rispetto al 
importo precedentemente r ichiesto (€ 155.000,00). 

In data 07/03/2025 è stata emessa l ’ordinanza n.5 del Commissario Delegato 
per gl i eccezional i  eventi meteorologici dal 15 Maggio al 4 Giugno 2024 con cui 
sono stati stanziati euro 6.000,00 a favore del l ’ intervento denominato 
“Sistemazione opere danneggiate evento maggio 2024 – Diversione LEB in via 
Pizzon”. I l  predetto intervento r ientra nel la modulist ica di rendicontazione 
contenuta nel l ’ordinanza n.4 del 30/10/2024 inerente al le Opere.  

2. ANOMALIE DEL CANTIERE A SEGUITO DELL’EVENTO METEOROLOGICO DEL 
15/05/2024 - 04/06/2024  

L’Impresa appaltatr ice “KREA COSTRUZIONI SRL” del l ’ intervento intitolato 
“Interventi per l ’uti l izzo di acque irr igue provenienti dal l ’Adige tramite i l  Canale 
LEB, in sostituzione del le derivazioni dal Fiume Fratta nel le province di Verona e 
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Padova”, nel corso del l 'esecuzione dei lavori, ha iscritto negli att i  contabi l i  
del l 'appalto sei r iserve, reclamando ri levanti compensi aggiuntivi, oltre interessi 
e r ivalutazione monetaria, per un totale di euro 10.597.727,17, di cui euro 
2.435.520,44 per danni di forza maggiore dovuti al l ’evento di Maggio 2024. 

In data 26/02/2025 e successiva data 16/06/2025, i l  Direttore dei lavori, 
Arch. Morabito, ha presentato r ispett ivamente la sua relazione r iservata e la 
relat iva integrazione, dove riconosce al l ’ impresa danni r iconducibi l i  al l ’evento di 
cui al l ’O.C.D.P.C. n.1093/2024 per euro 699.225,07 (r iserva n.6). 

In data 12/06/2025, i l  col laudatore Ing. Umberto Anti ha presentato la sua 
relazione r iservata dove r iconosce al l ’ impresa un importo di euro 699.225,07 
relat ivamente a danni causati da forza maggiore. 

Con del iberazione n.104/2025 del 03/07/2025, i l  C.d.A. del Consorzio di 
Bonif ica Adige Euganeo ha approvato la proposta di accordo bonario relativa 
al l ’esecuzione dei lavori di cui in oggetto, che prevede i l  r iconoscimento al la 
ditta appaltatr ice del la somma complessiva di euro 1.090.000,00 oltre IVA, 
interamente f inanziata con l ’avanzo di amministrazione del Consorzio 
del l ’esercizio 2024, di cui euro 699.225,07 per danni a seguito del le predette 
avversità atmosferiche. 

In data 02/09/2025 è stato f irmato i l  verbale di accordo bonario dal 
Presidente del Consorzio di Bonif ica Adige Euganeo, Fabrizio Bert in, e dal Legale 
Rappresentante del la ditta appaltatr ice, I lar io Taddei, dove si r iconosce la 
somma complessiva di € 1.090.000,00 oltre I.V.A., a tacitazione del le riserve 
iscritte negl i att i  contabi l i  e nel la documentazione amministrativa del l 'appalto 
sino al SAL 12 (31/01/25) come da proposta del RUP del 17/06/25, tra cui euro 
699.225,07 per danni a seguito del le predette avversità atmosferiche. 

In data 08/08/2025 è stata eseguita la l iquidazione del l ’accordo bonario pari 
a euro 1.329.800,00 (inclusa I.V.A.), di cui quota parte pari a euro 853.054,58 
(inclusa I.V.A.) relativi ai danni di Maggio 2024, precedentemente impegnati con 
determina dir igenziale n. 13737 del 24/12/2020 in favore del l ’operatore 
economico “KREA COSTRUZIONI SRL”.  

3. AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 

L’A.N.A.C. ha individuato i seguenti codici per gl i  interventi in oggetto:  
C.U.P.: B58H24001560002 

4. DANNI IN CORRISPONDENZA DI VIA PIZZON 

Durante le avversità atmosferiche del Maggio 2024, i  fenomeni temporaleschi 
hanno al lagato gran parte del cantiere “Interventi per l ’ut i l izzo di acque irr igue 
provenienti dal l ’Adige tramite i l  canale LEB, in sostituzione del le derivazioni del 
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Fiume Fratta nel le Province di Verona e Padova” con conseguenti gravi danni al le 
opere real izzate nonché ai macchinari ed al le attrezzature.  

Per la derivazione dal Canale LEB del la portata di 2500 l/s di progetto è 
prevista, nel tratto che r iguarda i l  f iume Fratta, la posa in opera di una condotta 
sotterranea in materiale plastico r inforzato con f ibre di vetro (PRFV), a part ire 
da un diametro iniziale di 1800 mm fino al diametro f inale di 1000 mm. 

Il  tratto danneggiato r icade nel percorso del la condotta denominato “CD” di 
diametro interno di 1600 mm, in corrispondenza di via Pizzon in Comune di 
Montagnana. 

In questa area, in seguito al l ’al lagamento di diverse zone interessante dai 
lavori del predetto progetto, è r isultato necessario eseguire le seguenti 
lavorazioni: 
  Tratto C-D/Prog. +9200 m: r imozione di detr it i  terrosi depositatesi  

al l ' interno di n. 14 condotte DN 1600, poste al lato del la pista, per uno 
spessore medio di 60 cm ed un volume complessivo di circa 62,85 mc, 
assistenza per movimentazione tubazioni con mezzo meccanico, 
sostituzione guarnizioni del le condotte, i l  tutto come dettagl iato nei 
documenti contabi l i  al legati; 

  Tratto C-D/Prog. +9220 m: asciugamento con motopompa del l ’area 
al lagata in corrispondenza al l ’attraversamento di via Pizzon, r ifacimento 
dei n.2 accessi al le piste di cantiere con materiale r ic ic lato per spessore 
medio di 25 cm per un tratto, r ispett ivamente a nord e sud di via Pizzon, 
di lunghezza pari a circa 12 m, e larghezza 5 m, i l  tutto come dettagl iato 
nei documenti contabi l i  al legati. 

L ’ importo complessivo del le lavorazioni volte al r ipristino delle aree di 
cantiere e dei lavori in corr ispondenza di via Pizzon ammonta a euro 15.911,42, 
come riportato nel la relazione r iservata del D.L. datata 26/02/2025 e dal la 
documentazione contabi le al legata.     

Essendo la spesa sostenuta superiore r ispetto al l ’ importo f inanziato dal 
Commissario con Ordinanza n. 5 del 07/03/2025, si r ichiede i l  r imborso di quanto 
assegnato dal la stessa Ordinanza pari a euro 6.000,00.  

5. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO 

La funzione di Responsabi le Unico del Progetto per l ’ importo assegnato con 
O.C.D.P.C. n.1093/2024 è stata svolta dal l ’  Ing. Lorenzo Frison, impiegato 
tecnico del Consorzio di Bonif ica Adige Euganeo. 
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6. EFFICACIA DELL’INTERVENTO 

A causa del le eccezional i piogge torrenzial i che nel le giornate del 15 e 16 
Maggio 2024 hanno investito l ’area dei lavori, dando luogo al la rottura 
del l ’argine del Fiume Guà, al la fal la del Fiume Fratta ed al la tracimazione del 
col lettore irr iguo Zerpano, i l  cantiere relat ivo al la real izzazione dei lavori per la 
diversione LEB è stato in gran parte al lagato con conseguenti danni al le opere 
real izzate nonché ai macchinari ed al le attrezzature presenti in determinate aree 
del cantiere. 

A seguito degl i interventi, f inanziati in parte con O.C.D.P.C. 1093/2024, si è 
potuto constatare i l  r ipr ist ino del le aree di cantiere, del le opere real izzate f ino a 
maggio 2024 e la r ipresa dei lavori per i l  completamento del l ’opera intitolata 
“Interventi per l ’uti l izzo di acque irr igue provenienti dal l ’Adige tramite i l  canale 
LEB, in sostituzione del le derivazioni del Fiume Fratta nel le Province di Verona e 
Padova”. 

7. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

La documentazione fotografica relat iva ai danni in seguito al le avversità 
atmosferiche di Maggio 2024 in via Pizzon a Montagnana (PD) è riportata 
nel l ’al legato al la presente relazione.  

8. FINANZIAMENTO CON FONDI COMMISSARIALI 

Con Ordinanza n. 5 del 07/03/2025, i l  Commissario Delegato per gl i  
eccezional i  eventi meteorologici dal 15 Maggio al 4 Giugno 2024 che hanno 
interessato i l  terr itorio del la Regione Veneto ai sensi del la D.C.M. del 3 Lugl io 
2024 (O.C.D.P.C. n. 1093 del 30/07/2024) ha disposto i l  f inanziamento 
del l ’ intervento denominato “Sistemazione opere danneggiate evento maggio 2024 
– Diversione LEB in via Pizzon” per l ’ importo di euro 6.000,00. 

Si r ichiede, quindi, al Commissario Delegato competente la l iquidazione del 
contributo di euro 6.000,00 a copertura parziale del le spese sostenute per i l  
r iprist ino del le opere. 
Este, l ì  13/08/2026 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO 

Ing. Lorenzo Frison 
(f.to digitalmente) 
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