

CONSORZIO DI BONIFICA "ADIGE EUGANEO"

VIA AUGUSTEA N.25 – 35042 ESTE (PD) – C.F. 91022300288

TITOLO: Ripristino opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dell'anno 2019 nella Provincia di Padova. Ripristino canale di Scarico Generale e canale di Scarico Barbera in comune di Correzzola". CUP: B28H22000790002 - CIG: 9613981C17 - Appalto n.306.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

Esaminati dettagliatamente gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato all'impresa appaltatrice, il sottoscritto Direttore dei Lavori, Ing. Lorenzo Frison, il giorno 22/07/2024 si è recato nel sito dei lavori ed alla presenza dell'appaltatore, il Sig. Maurizio Stangherlin, ha proceduto con la scorta della documentazione progettuale e degli atti contabili:

- a) all'ispezione dei lavori eseguiti constatando che gli stessi:
 - sono stati realizzati secondo il "Progetto Esecutivo" del 30/08/2022 e della Perizia di variante n.1 del 14/02/2024 salvo lievi modifiche tutte contenute nei limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei Lavori, nonché secondo le prescrizioni contenute nella conferma d'ordine e relativa integrazione;
 - si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;
 - sono stati eseguiti con buoni materiali, idonei magisteri ed a regola d'arte;
- b) alla verifica di molte misure, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

In seguito delle risultanze della visita sopra riportata, il sottoscritto Ing. Lorenzo Frison, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del "Progetto Esecutivo" del 30/08/2022, della Perizia di variante n.1 del 14/02/2024 e che essi furono eseguiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni contenute nella conferma d'ordine e relativa integrazione;
- che, per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde, per dimensioni e qualità, alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nel conto finale;
- che i prezzi applicati sono quelli dell'offerta del 30/03/2023 senza eccezione alcuna;
- che le opere si trovano in buono stato di conservazione;
- che l'importo dei lavori eseguiti è inferiore a quello dell'atto di sottomissione n.1 di 1.513,31 €;
- che i lavori vennero ultimati in tempo utile (17 giorni in meno);
- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che occorsero occupazioni temporanee di aree private, per le quali il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha provveduto ad indennizzare regolarmente le Ditte interessate, svincolando l'impresa da obblighi nei confronti di terzi;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione Lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa "FRATELLI STANGHERLIN S.R.L." con sede in Campigo di Castelfranco Veneto (TV), Via Moretto 8, C.F. n. 03174590269, in base al contratto sottoscritto in data 19/07/2023, repertorio consortile n. 2574, per l'importo complessivo di € 419.131,85, di cui € 4.900,00 per oneri di sicurezza e successivo atto di sottomissione n.1 del 14/02/2024, per l'importo complessivo di € 337.102,57 di cui € 4.900,00 per oneri di sicurezza, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

• ammontare del conto finale	€	335.589,26
• a dedurre per anticipazione contrattuale	€	83.826,37
• n.1 certificato di pagamento emesso	€	158.763,40
• n.2 certificato di pagamento emesso	€	81.253,86
resta il credito netto dell'Impresa in	€	11.745,63

di cui si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le rettifiche revisionali.

Correzzola, li 22/07/2024

L'impresa "FRATELLI STANGHERLIN S.R.L."

Sig. Maurizio Stangherlin

(F.to digitalmente)

Il D.L. E R.U.P.

Ing. Lorenzo Frison

(F.to digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE

Vettorello dr. Stefano

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.n.82/2005)